

# Socapalm Dibombari Action Plan

Update May 2024



# SOCAPALM DIBOMBARI – ACTION PLAN – UPDATE MAY 2024

| ALLEGATIONS  | ACTIONS   | TIMEFRAME | CURRENT STATUS         |
|--|---|-----------|------------------------|
| <b>Lack of land for livelihoods/land retrocessions</b> | Do a risk analysis of SOCAPALM Dibombari concession in the light of the threats posed by the current demographic context.   | Dec 2024  | Ongoing                |
|  | Obtain clarification from the administration on article 6 paragraph h of the emphyteutic lease and integrate these clarifications into the replanting strategy.                                     | Apr 2024  | Ongoing                |
|  | Continue to socialize communities about the retrocession process, with a view to systematically collect and address the concerns raised and reach agreements for the drawing up of definitive maps. | Dec 2023  | Done – ongoing process |
|  | Evaluate the retrocessions already carried out and draw on the lessons learned from these retrocessions to improve the current process.   | Dec 2024  | Ongoing                |
|  | Set up a system to disseminate information on the retrocession process to the entire concerned community.   | Apr 2024  | Done                   |

# SOCAPALM DIBOMBARI – ACTION PLAN – UPDATE MAY 2024

| ALLEGATIONS                                    | ACTIONS   | TIMEFRAME | CURRENT STATUS |
|--|---|-----------|----------------|
| <b>Gender-based violence/sexual harassment</b> | Intensify communication with workers and local residents on the existence of the gender committee, its members, its role and activities.    | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Increase the number and accessibility of channels for transmitting information to the gender committee.                                     | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Set up gender committee relays in all neighboring communities.  | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Strengthen the gender technical capacities of gender committee members, particularly in the management of cases of violence.                | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Draw up and implement a procedure for handling complaints related to rape or sexual harassment that will ensure a high level of discretion. | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Draw up and implement a procedure for the apprehension of potential suspects by security staff.   | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Establish a mechanism for identifying and monitoring CVV (comité villageois de vigilance) agents.   | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Ensure that all external security agents are fully aware of SOCAPALM's human rights commitments.  | Feb 2024  | <b>Done</b>    |

# SOCAPALM DIBOMBARI – ACTION PLAN – UPDATE MAY 2024

| ALLEGATIONS                                      | ACTIONS   | TIMEFRAME | CURRENT STATUS |
|--|---|-----------|----------------|
| <b>Occupation of sacred sites by plantations</b> | Provide communities with validated sacred site management plans.  | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Sharing with communities reports on investigations into disputes over sacred sites.   | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
| <b>Water pollution</b>                           | Treat condensate effluents before their discharge into the environment.   | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
| <b>Difficult access to drinking water</b>        | Carry out an analysis of the basic infrastructure needs of Dibombari's neighboring communities.   | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
|  | Draw up and implement a long-term basic infrastructure program, and periodically assess the level of implementation of this program.  | Feb 2024  | <b>Done</b>    |
| <b>Limited access to SOCAPALM health centers</b> | Communicate to all local communities about the opportunities offered by the SOCAPALM medical center (invite the medical team to certain meetings with the communities, etc.). | Immediate | <b>Done</b>    |

# SOCAPALM DIBOMBARI – ACTION PLAN – UPDATE MAY 2024

| ALLEGATIONS                                 | ACTIONS  | TIMEFRAME | CURRENT STATUS |
|---|--|-----------|----------------|
| <b>Complaints &amp; requests management</b> | Clarify how complaints made during bi-partite meetings are managed and include all site-related complaints in the follow-up register.                        | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|   | Systematically communicate to communities the decisions taken by Socapalm after analysing their requests.  | Dec 2023  | <b>Done</b>    |
| <b>Workers' housing</b>                     | Continue the housing building project and take necessary action for unfit houses (marking, destruction).   | Immediate | <b>Ongoing</b> |
| <b>Local entrepreneurship</b>               | Communicate transparently about outsourcing opportunities.   | Oct 2023  | <b>Done</b>    |
|   | Initiate a process to support local residents in entrepreneurship through sub-contracting, while respecting legal requirements.                              | Jun 2024  | <b>Done</b>    |
|   | Ensure legal compliance of CCV (Comité Villageois de Vigilance) and set up a compliance monitoring mechanism (PPE provision, employment contracts, CNPS...). | Jun 2024  | <b>Done</b>    |

# Plan d'actions Socapalm Dibombari

Mise à jour mai 2024



# SOCAPALM DIBOMBARI – PLAN D’ACTIONS – MISE À JOUR MAI 2024

| ALLÉGATIONS  | ACTIONS   | ÉCHÉANCE | STATUT ACTUEL                 |
|--|---|----------|-------------------------------|
| <b>Manque de terres pour les moyens de subsistance/ rétrocession de terres</b> | Faire une analyse de risque de la concession de SOCAPALM Dibombari qui tienne compte des menaces posées par le contexte démographique actuel.   | Déc 2024 | <b>En cours</b>               |
|  | Obtenir de l’administration des clarifications sur l'article 6 paragraphe h du bail emphytéotique et intégrer ces clarifications dans la stratégie de replantation.   | Avr 2024 | <b>En cours</b>               |
|  | Poursuivre la sensibilisation des communautés au processus de rétrocession, en vue de recueillir et de traiter systématiquement les préoccupations soulevées et de parvenir à des accords pour l'établissement de cartes définitives. | Déc 2023 | <b>Fait – process continu</b> |
|  | Évaluer les rétrocessions déjà effectuées et tirer les leçons de ces rétrocessions pour améliorer le processus actuel.  | Déc 2024 | <b>En cours</b>               |
|  | Mettre en place un système de diffusion de l'information sur le processus de rétrocession à l'ensemble des communautés concernées.  | Avr 2024 | <b>Fait</b>                   |

# SOCAPALM DIBOMBARI – PLAN D’ACTIONS – MISE À JOUR MAI 2024

| ALLÉGATIONS  | ACTIONS  | ÉCHÉANCE | STATUT ACTUEL |
|--|--|----------|---------------|
| <b>Violence liée au genre / harcèlement sexuel</b> | Intensifier la communication avec les travailleurs et les résidents locaux sur l'existence du comité de genre, ses membres, son rôle et ses activités.   | Oct 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Augmenter le nombre et l'accessibilité des canaux de transmission des informations au comité de genre.   | Oct 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Mettre en place des relais du comité genre dans toutes les communautés riveraines.   | Dec 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Renforcer les capacités techniques en matière de genre des membres du comité genre, notamment dans la gestion des cas de violence.                       | Oct 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Élaborer et mettre en œuvre une procédure de traitement des plaintes liées au viol ou au harcèlement sexuel qui garantisse un haut niveau de discrétion. | Oct 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Élaborer et mettre en œuvre une procédure d'appréhension des suspects potentiels par le personnel de sécurité.   | Dec 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | Mettre en place un mécanisme d'identification et de suivi des agents du CVV (comité villageois de vigilance).  | Dec 2023 | <b>Fait</b>   |
|  | S'assurer que tous les agents de sécurité externes sont pleinement conscients des engagements de la SOCAPALM en matière de droits de l'homme.            | Fev 2024 | <b>Fait</b>   |



# SOCAPALM DIBOMBARI – PLAN D’ACTIONS – MISE À JOUR MAI 2024

| ALLÉGATIONS  | ACTIONS  | ÉCHÉANCE      | STATUT ACTUEL |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>Occupation des sites sacrés par les plantations</b> | Fournir aux communautés les plans de gestion des sites sacrés validés.   | Oct 2023      | <b>Fait</b>   |
|  | Partager avec les communautés les rapports des investigations sur les litiges liés aux sites sacrés.   | Oct 2023      | <b>Fait</b>   |
| <b>Pollution de l'eau</b>                              | Procéder au traitement des effluents du condensat avant leur rejet dans la nature.   | Déc 2023      | <b>Fait</b>   |
| <b>Difficultés d'accès à l'eau potable</b>             | Réaliser une analyse des besoins en infrastructures de base des communautés riveraines de Dibombari.   | Déc 2023      | <b>Fait</b>   |
|  | Élaborer et mettre en œuvre un programme de réalisation des infrastructures de base sur le long terme et évaluer périodiquement le niveau de mise en œuvre de ce programme.                            | Fév 2024      | <b>Fait</b>   |
| <b>Accès limités aux centres de santé SOCAPALM</b>     | Communiquer à l'ensemble des communautés riveraines de Dibombari sur les opportunités qu'offre le centre médical de SOCAPALM (inviter l'équipe médicale à certaines réunions avec les communautés...). | Immédiatement | <b>Fait</b>   |

# SOCAPALM DIBOMBARI – PLAN D’ACTIONS – MISE À JOUR MAI 2024

| ALLÉGATIONS                                 | ACTIONS   | ÉCHÉANCE      | STATUT ACTUEL   |
|---|---|---------------|-----------------|
| <b>Gestion des plaintes et des requêtes</b> | Clarifier le mode de gestion des plaintes formulées lors des bipartites et intégrer dans le registre de suivi toutes les plaintes concernant le site.                               | Oct 2023      | <b>Fait</b>     |
|   | Communiquer systématiquement aux communautés les décisions prises par SOCAPALM après analyse de leurs requêtes.   | Dec 2023      | <b>Fait</b>     |
| <b>Logements des travailleurs</b>           | Continuer le projet de construction des logements et statuer sur l'habitabilité ou non de certaines maisons (marquage, destruction...).   | Immédiatement | <b>En cours</b> |
| <b>Entrepreneuriat Local</b>                | Communiquer de manière transparente sur les opportunités de sous-traitance.   | Oct 2023      | <b>Fait</b>     |
|   | Engager la réflexion sur un processus d'accompagnement des riverains dans l'entrepreneuriat à travers la sous-traitance tout en respectant les exigences légales.                   | Juin 2024     | <b>Fait</b>     |
|   | Assurer la conformité légale du CCV (Comité Villageois de Vigilance) et mettre en place un mécanisme de contrôle de la conformité (fourniture d'EPI, contrats de travail, CNPS...). | Juin 2024     | <b>Fait</b>     |

[www.socfin.com](http://www.socfin.com)

