

Plan d'action Safacam

Juin 2024



SAFACAM – PLAN D'ACTION – JUIN 2024

ALLÉGATIONS	ACTIONS	ÉCHÉANCE	STATUT ACTUEL
Extension de la concession sans compensation adéquate	Procéder à une analyse détaillée du processus de compensation et documenter toutes les faiblesses identifiées.	29 déc. 2024	A faire
	Faire endosser par l'administration compétente le procès-verbal de transaction signé entre la communauté Ndonga et la SAFACAM.	mars. 2024	Fait
Développement de la plantation en dehors des limites de la concession	Obtenir de l'administration les limites administratives de Dikola et Nsèppè Elog-Ngango afin de poursuivre les échanges.	Dépend des autorités administratives au Cameroun.	En cours
Manque de terres pour les moyens de subsistance	Inclure à l'ordre du jour lors des échanges avec les différents villages les recommandations issues de la dynamique foncière afin de générer des actions.	29 déc. 2024	En cours

SAFACAM – PLAN D'ACTION – JUIN 2024

ALLÉGATIONS	ACTIONS	ÉCHÉANCE	STATUT ACTUEL
Harcèlement sexuel	Documenter les critères de sélection et le mode de désignation des membres du comité genre en place.	29 déc. 2024	A faire
	Formaliser par une procédure le mode de gestion des cas de violence liée au genre (dénonciation, investigation, mesures disciplinaires, suivi...).	29 déc. 2024	A faire
	Formaliser les différents moyens/ supports et fréquence de communications relatives au comité genre	juil. 2024	En cours
	Elargir la représentation socio-professionnelle au sein du comité genre.	29 déc. 2024	A faire
	Accompagnement du comité genre par un expert (formation des membres du comité, cahier de charge, gestion des plaintes)	29 déc. 2024	A faire
	Formation des auxiliaires de santé sur les questions du genre	29 déc. 2024	A faire
	Mise à jour du cahier de charge du comité genre.	29 déc. 2024	En cours

SAFACAM – PLAN D'ACTION – JUIN 2024

ALLÉGATIONS	ACTIONS	ÉCHÉANCE	STATUT ACTUEL
Pollution de l'eau	Cartographier tous les points de rejets des effluents.	mai. 2024	Fait
	Cartographier tous les points de prélèvement des eaux pour analyse	mai. 2024	Fait
	Entretien des bassins de lagunage de l'usine caoutchouc à une fréquence précise	29 déc. 2024	A faire
	Liste réajustée des points de prélèvement en tenant compte des points d'entrées et de sorties d'eaux dans la concession Safacam.	févr. 2024	Fait
Difficultés d'accès à l'eau potable pour le village Nséppé Elog-Ngango	Inclure les échanges sur le sujet avec la communauté de Nséppé Elog-Ngango lors des bipartites de façon à convenir d'un commun accord des solutions à apporter.	29 déc. 2024	A faire
	Procéder à une revue des infrastructures d'adduction en eau réalisées par la SAFACAM afin de mettre en œuvre si possible des actions correctives appropriées.	29 déc. 2024	A faire

SAFACAM – PLAN D'ACTION – JUIN 2024

ALLÉGATIONS	ACTIONS	ÉCHÉANCE	STATUT ACTUEL
Accès limité à des postes de cadre pour les membres des communautés riveraines	Audit annuel du respect de la procédure de recrutement	29 déc. 2024	A faire
	Inclure systématiquement un point sur le recrutement lors des bipartites	A chaque bipartite	En cours
	Communiquer pour chaque communauté l'état postulant vs candidats retenus	Dès Juillet 2024 puis en continu	En cours
	Continuer de communiquer aux riverains toutes les offres d'emplois	En continu	Fait

www.socfin.com

